
Vyúčtování Stavba vodního díla Doubí, K Přehradě, zahrádkářská osada III – vodovod a kanalizace Karlovy Vary Doubí

Povolení a zahájení stavby: 31.05.2021
Kolaudační souhlas s užíváním stavby: 22. 4. 2024
Uvedení stavby do užívání: 28. 5. 2024

Celkem 65 vodovodních a 66 kanalizačních přípojek.
Do užívání uvedeno k 27. 10. 2024 – 56 přípojek (osazeno vodoměry s dálkových odečtem).
Vodoměry neosazeno 10 přípojek.

příjmy
Příkazní smlouva (45x485) zaměření k projektu
Ing. Bíba (66x2500) projekt ke schválení stavebního povolení
Smlouva VKŘ (64,5x70000)
Dodatek č.1 VKŘ (65x10000)
Přípojka 1x VKŘ po kolaudaci smluvní poplatek dle Smlouvy VKŘ odst. 7.2.
Celkem vybráno Kč

výdaje
Zaměření pro projekt stavby
Projektová dokumentace
Stavba VKŘ
Celkem vydáno Kč

Rozpis výdajů na stavbu k 27. 10. 2024:
Ing. Jan Nádvorník zaměření polohopisu a výškopisu pro projekt stavby
Ing. Jaroslav Bíba projektová dokumentace pro povolení stavby
Lucie LAU realizace dle projektové dokumentace, zemní práce, položení potrubí
TECAM PVC a.s. H. Králové dodání a osazení jímek 3 ks
VaK a.s. Karlovy Vary dodávka a montáž technolog. zařízení
Lucie LAU stavební a výkopové práce
Sedlecký kaolin a.s. jeřáb, osazení jímek
MADRE-CAT přeprava nádrže na pitnou vodu
Jiří Froněk nadzvednutí víka jímek
ČEZ Prodej a.s. poplatek za připojení el. energie
Kessel s.r.o. ipa na jímky
Ondřej Popluhár ukládání jímek
Ing. Jan Nádvorník technická dokumentace – zaměření skutečného provedení stavby
VaK a.s. osazení dočasného vodoměru
Pavel Košický dodání a montáž 56 ks vodoměrů s dálkovým odečtem
ČEZ Prodej a.s. 394,46 přepis smlouvy s ČEZ z paní Najmanové na ZO Doubí III

Zůstatek k 27. 10. 2024 Kč

Z této částky nebylo dosud uhrazeno: 
-  Smlouva Magistrát města Karlovy Vary - věcné břemeno služebnost inženýrské sítě ve výši cca 60 tis. Kč
-  příloha ke Smlouvě - geometrická plán ve výši cca 20 tis. Kč
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